

**План мероприятий МОБУ «СОШ №1 г. Фокино»
По подготовке постепенного перехода
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|--|--|---|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Январь 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в будущем 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Январь 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Январь 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической Базы образовательной | Март 2022 года – июль 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы Реализации ООП НОО и |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарными противопожарным нормам, нормам охраны труда | | ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Декабрь 2021–Июнь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| | | | |
|----|---|------------------------------|---|
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022–Апрель 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |

| | | | |
|----|--|--------------|-----------------------|
| 18 | Приведение в соответствие требованийминовыхФГОСНОО и ООО должностных инструкцийработников образовательнойорганизации | До01.09.2022 | Должностныеинструкции |
|----|--|--------------|-----------------------|

| | | | |
|----|--|---------------|--|
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы о разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | До 01.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30.05.2022 | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30.05.2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30.05.2024 | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. |

| | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Планвнеурочнойдеятельности ООО |
| 25 | Разработкаучебных | До30.05.2005 | Учебныйплан НОО. |

| | | | |
|----|--|---------------|---|
| | планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ОО на 2025/26 учебный год | | Учебный план ОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ОО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ОО на 2026/27 учебный год | До 30.05.2026 | Учебный план ОО. План внеурочной деятельности ОО |
| 27 | Разработка и утверждения рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ОО | До 20.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждения рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ОО | До 31.08.2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждения рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ОО | До 31.08.2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | Разработка и утверждения рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ОО | До 31.08.2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |

| | | | |
|----|---|---------------|--|
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного | До 31.08.2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
|----|---|---------------|--|

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| | плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями Минобрнауки России и ООО | | |
| 32 | Утверждение списка УМК для 9 классов НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для 9 классов НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 30.08.2022 | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ООО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 30.08.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 февраля 2022 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
|----|---|--|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по мере реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по мере реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по мере реализации ООП ООП по новому ФГОС ООП | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по мере реализации ООП ООП по новому ФГОС ООП |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООП и реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООП и реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым | | | |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП | Март 2022 года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 45 | <p>Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО</p> | <p>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</p> | <p>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.</p> <p>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога</p> |
|----|--|---|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период 2022 по 2026 | Комплектование |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49 | Изучение и информирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представлении результатов | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 50 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 51 | Формирование МТБ | весь период | Зам. директора по АХЧ |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 51 | Финансирование МТБ | весь период | Учредитель |